

変更契約結果表

工事名称	瀧蔵坊保存修理工事
工事場所	求菩提
工事の概要(変更後)	1.仮設道設置工事 1式 2.直接仮設工事 1式 3.解体工事 1式 4.木工事 1式 5.左官工事 1式 6.建具工事 1式 7.防蟻工事 1式
契約の相手方	㈱久保田組
当初契約日	令和 2 年 6 月 19 日
変更の種類	内容変更
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	19,129,000 円
変更の理由	床板を既存補修から復元新設へと変更したこと等による内容変更