

## 変更契約結果表

工事名称	豊前市立小中学校校内通信ネットワーク整備工事
工事場所	八屋2232番地1ほか13件
工事の概要(変更後)	1人1台端末の使用可能な校内高速LANの整備 小学校 10校 中学校 4校
契約の相手方	(株)下畑電設工業
当初契約日	令和 2 年 7 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	74,651,500 円
変更の理由	無線アクセスポイントの増設及び電源保管庫の追加のため