

## 変更契約結果表

業務委託 名称	八屋・荒堀線土質調査業務委託
業務委託 場所	今市
業務委託 の概要(変更後)	地質調査業務 土質調査(CBR) 3箇所 (室内試験 4箇所)
契約の相手方	日本地研(株)
当初契約日	令和 2 年 7 月 13 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	660,000 円
変更の理由	土質変化により、室内試験増のため