

変更契約結果表

工事名称	林道第2豊築線道路舗装工事
工事場所	上川底
工事の概要(変更後)	工事延長 L=184.7m 舗装工 A=667.1m ²
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	令和 2 年 8 月 7 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,592,600 円
変更の理由	舗装工増のため