

変更契約結果表

業務委託 名称	八屋漁港航路・泊地磁気探査調査業務委託
業務委託 場所	八屋
業務委託 の概要(変更後)	磁気探査 探査準備 1式 磁気探査 1式 解析 1式 成果 1式 潜水探査 設標 51点 潜水探査 10,379m ² 成果 1式
契約の相手方	大和探査技術(株)九州支店
当初契約日	令和 2 年 8 月 6 日
変更の種類	増工・工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 2 年 10 月 16 日
契約金額(変更後)	4,336,200 円
変更の理由	潜水探査面積の変更及び異常物の引き上げに期間を要したため