

変更契約結果表

工事名称	八屋漁港航路浚渫工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=115.8m 浚渫工 V=5,648m ³
契約の相手方	豊成建設(株)
当初契約日	令和 2 年 9 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	25,674,000 円
変更の理由	浚渫土量の増のため