

変更契約結果表

工事名称	下塔田区耐震性貯水槽設置工事
工事場所	塔田
工事の概要(変更後)	土工 1式 水槽工(耐震性貯水槽)40t級 N=1基 舗装工 A=91m ² 上層路盤工 A=78m ²
契約の相手方	(株)久保田組
当初契約日	令和 2 年 9 月 15 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	10,791,000 円
変更の理由	土工、上層路盤工の増のため