

変更契約結果表

工事名称	大村・大西線道路改良(その6)工事
工事場所	荒堀
工事の概要(変更後)	工事延長 L=86.0m 土工 1式 舗装工 A=546㎡ 縁石工 L=76m 擁壁工 V=5㎡ 排水工 L=83m 区画線工 L=215m
契約の相手方	(有)吉田建設
当初契約日	令和 2 年 9 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	11,635,800 円
変更の理由	取付舗装及び路側式道路標識の施工数量の増のため