

変更契約結果表

工事名称	八屋82号線道路改良工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=2.8m 土工 1式 擁壁工 L=3.2m 舗装工 A=6.0m ² 排水工 L=1.5m
契約の相手方	(株)協豊組
当初契約日	令和 2 年 9 月 1 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	728,200 円
変更の理由	仕戻舗装及び安全費の増のため