

## 変更契約結果表

業務委託 名称	沓川池外1池耐震調査業務委託
業務委託 場所	沓川・三毛門
業務委託 の概要(変更後)	測量作業延長 L=0.88km ボーリング調査 6箇所 耐震診断 2箇所
契約の相手方	呉調査設計(株)
当初契約日	令和 2 年 9 月 7 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	20,064,000 円
変更の理由	ボーリング調査実施に伴う変更