

変更契約結果表

| | |
|------------|---|
| 工事名称 | 中村・馬場線道路改良(その1)工事 |
| 工事場所 | 中村 |
| 工事の概要(変更後) | 工事延長 L=13.5m 土工 1式 重力式擁壁 V=11m ³ (L=13.5m) 舗装工 A=55m ² |
| 契約の相手方 | くしの創建 |
| 当初契約日 | 令和 2 年 10 月 13 日 |
| 変更の種類 | 増工 |
| 工事期間(変更後) | |
| 契約金額(変更後) | 1,683,000 円 |
| 変更の理由 | 埋戻材を発生土から砕石(再生クラッシュラン)に変更したため |