

変更契約結果表

工事名称	松江15号線道路改良工事
工事場所	松江
工事の概要(変更後)	工事延長 L=19.7m 土工 1式 舗装工 A=85m ² 防草対策工(張コン) A=26m ²
契約の相手方	松新建設(株)
当初契約日	令和 2 年 10 月 9 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,122,000 円
変更の理由	上層路盤及び下層路盤の追加による増