

変更契約結果表

工事名称	定住促進住宅第2棟電灯幹線改修工事
工事場所	中村
工事の概要(変更後)	電灯幹線改修 1式 各戸分電盤改修 40戸 階段袖壁照明 4箇所 踊り場照明 20箇所
契約の相手方	(株)しげもり豊前支店
当初契約日	令和 2 年 10 月 13 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	11,023,100 円
変更の理由	配管変更及び照明器具取替等のため