

変更契約結果表

工事名称	八屋・荒堀線交差点舗装工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=179.6m 土工 1式 舗装工 A=914m ² 縁石工 L=18.0m 防護柵工 L=18.0m 路面表示工 1式 撤去工 1式 付帯工 1式
契約の相手方	(株)豊成建設
当初契約日	令和 2 年 11 月 16 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	8,874,800 円
変更の理由	交差点内切削面積増ならびに防護柵工追加のため