

変更契約結果表

工事名称	宇島小学校屋内運動場屋根防水改修工事
工事場所	赤熊750番地
工事の概要(変更後)	屋根防水修繕 ウレタン塗膜防水(平場) 363㎡ ウレタン塗膜防水(立上) 650㎡ ウレタン塗膜防水(SCS接続部) 58㎡ 接続部シーリング 290m 笠木モルタル撤去 4.2㎡
契約の相手方	(株)川田産業
当初契約日	令和 3 年 12 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	15,431,900 円
変更の理由	ウレタン塗膜防水の面積変更、SCS版接続部のシーリング追加等のため