

変更契約結果表

工事名称	住城2号線道路簡易舗装工事
工事場所	山内
工事の概要(変更後)	<p>工事延長 L=165m(1工区 L=100m、2工区 L=65m) 土工 1式 舗装工 A=625m² 雑工 一式(側溝清掃 L=365m、張コンクリート A=33m²)</p>
契約の相手方	(有)矢鳴組
当初契約日	令和 4 年 1 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,496,900 円
変更の理由	<p>施工延長、側溝清掃及び路肩防草処理による張コンクリート増のため</p>