

変更契約結果表

工事名称	桐迫池水路改修工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=21.1m 土工 1式 排水工 L=20.1m 仮設工 1式
契約の相手方	松新建設(株)
当初契約日	令和 4 年 2 月 4 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,519,000 円
変更の理由	車両通行用の敷鉄板の追加ならびに張コンクリートの増のため