

## 変更契約結果表

修繕名称	武道館屋根防水修繕
修繕場所	八屋
修繕の概要(変更後)	防水塗装 A=731m <sup>2</sup>
契約の相手方	岩本塗装
当初契約日	令和 4 年 2 月 7 日
変更の種類	増工
修繕期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,515,700 円
変更の理由	塗膜防水面積の変更のため