

変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市ため池ハザードマップ作成業務委託③
業務委託 場所	大村地区
業務委託 の概要(変更後)	ため池ハザードマップ作成 7箇所
契約の相手方	(株)ウエスコ九州支社
当初契約日	令和 4 年 2 月 10 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	8,283,000 円
変更の理由	氾濫解析の検討に伴う変更