

変更契約結果表

業務委託 名称	千束・山内線測量業務委託
業務委託 場所	千束
業務委託 の概要(変更後)	委託延長 L=0.31km 基準点測量 5点 現地測量 1箇所 路線測量 L=0.31km
契約の相手方	(有)司測量設計
当初契約日	令和 4 年 3 月 4 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,181,200 円
変更の理由	委託延長の増及び、基準点測量による増のため