

変更契約結果表

工事名称	三毛門汚水面整備管渠建設7工事
工事場所	三毛門
工事の概要(変更後)	1.管渠工 φ200リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=75.4m 2.マンホール工 1号:3箇所 3.取付管及びます工 4箇所 4.付帯工 1式
契約の相手方	(有)長野組
当初契約日	令和 3 年 7 月 15 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	12,175,900 円
変更の理由	管渠工延長変更・付帯工増工等のため