

## 変更契約結果表

工事名称	大村・大西線道路改良(その7)工事
工事場所	荒堀
工事の概要(変更後)	工事延長 L=30.0m 土工 1式 舗装工 A=251m <sup>2</sup> 排水工 L=35m
契約の相手方	(有)吉田建設
当初契約日	令和 3 年 8 月 25 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	17,627,500 円
変更の理由	舗装工及び排水工の施工数量の増のため