

変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市ため池ハザードマップ作成業務委託①
業務委託 場所	千束地区
業務委託 の概要(変更後)	ため池ハザードマップ作成 2箇所
契約の相手方	国際航業(株)福岡支店
当初契約日	令和 3 年 8 月 11 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,905,000 円
変更の理由	氾濫解析の検討に伴う変更