

変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市ため池ハザードマップ作成業務委託②
業務委託 場所	三毛門地区
業務委託 の概要(変更後)	ため池ハザードマップ作成 3箇所
契約の相手方	(株)千代田コンサルタント九州支店
当初契約日	令和 3 年 8 月 13 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,269,000 円
変更の理由	氾濫解析の検討に伴う変更