

変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市ため池劣化状況評価業務委託
業務委託 場所	大村外2地区
業務委託 の概要(変更後)	ため池劣化状況評価 N=3箇所 (凱旋池、新池(荒堀)、馬洗池)
契約の相手方	呉調査設計(株)
当初契約日	令和 3 年 8 月 11 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,439,900 円
変更の理由	調査対象ため池の変更及び調査項目の追加のため