

変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市環境センター管理棟他解体撤去工事設計業務委託
業務委託 場所	八屋322番地21
業務委託 の概要(変更後)	既存管理棟他の解体撤去工事の設計業務 (※調査共、一部処理棟改修設計含) 延面積:3,045.93㎡ (うち管理棟422.2㎡、車庫棟100.8㎡、汚泥ホッパ棟157.91㎡の解体) 事前調査 1式 設計業務 1式
契約の相手方	中日本建設コンサルタント(株)九州事務所
当初契約日	令和 3 年 9 月 14 日
変更の種類	工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 4 年 7 月 29 日
契約金額(変更後)	11,550,000 円
変更の理由	解体工事内容の追加変更があり、より精度の高い設計に時間を要するため