

変更契約結果表

業務委託 名称	上の池耐震調査業務委託
業務委託 場所	野田
業務委託 の概要(変更後)	測量延長 L=0.34km ボーリング調査 3箇所 耐震診断 1箇所
契約の相手方	(株)日設コンサルタント
当初契約日	令和 3 年 10 月 14 日
変更の種類	内容変更
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	9,350,000 円
変更の理由	現地測量面積の変更並びに地質調査業務の変更のため