

## 変更契約結果表

工事名称	八屋・恒富線道路舗装(その2)工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	工事延長 L=109.3m 土工 1式 舗装工 A=855m <sup>2</sup> 区画線工 L=326m
契約の相手方	福田建設
当初契約日	令和 3 年 5 月 31 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	16,132,600 円
変更の理由	舗装工及び区画線工の数量変更のため