

変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	豊前市ため池劣化状況評価業務委託(その2)
業務委託 場所	永久・河原田
業務委託 の概要(変更後)	ため池劣化状況評価 N=2箇所 (御先池、鮎池)
契約の相手方	呉調査設計(株)
当初契約日	令和 3 年 10 月 19 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,019,700 円
変更の理由	調査項目の追加のため