

変更契約結果表

業務委託 名称	林道橋橋梁補修補強設計業務委託
業務委託 場所	松江
業務委託 の概要(変更後)	調査・設計 一式
契約の相手方	ジーアンドエスエンジニアリング(株)北九州営業所
当初契約日	令和 3 年 10 月 18 日
変更の種類	減工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	10,604,000 円
変更の理由	はつりによる鉄筋探査の減、地中レーダー探査の増のため