

変更契約結果表

工事名称	中村・馬場線道路舗装(その1)工事
工事場所	中村
工事の概要(変更後)	工事延長 L=40.0m 土工 1式 舗装工 A=225m ² 視線誘導標 N=3本
契約の相手方	(有)東建設
当初契約日	令和 3 年 11 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,172,500 円
変更の理由	舗装面積及び視線誘導標の数量変更のため