

## 変更契約結果表

工事名称	本町団地第4棟外壁及び屋根改修工事
工事場所	八屋1520番地
工事の概要(変更後)	<p>外壁改修改修工事                      外壁面塗装 防水形複層塗材E 855㎡                      軒天等塗装 水系アクリルシリコン樹脂塗料 326㎡                      劣化部補修 1式</p> <p>屋根防水改修工事                      本屋根塗装 改質ASシート防水 389㎡                      階段屋根塗装 改質ASシート防水 35.1㎡</p>
契約の相手方	(株)大森塗装
当初契約日	令和 3 年 11 月 12 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	17,802,400 円
変更の理由	外壁調査による補修部分の変更、シーリング打ち替え部及び既存防水浮き部補修等の増のため