

変更契約結果表

修繕名称	豊前市立図書館汚水槽ポンプ修繕
修繕場所	八屋
修繕の概要(変更後)	汚水槽ポンプ修繕 1式
契約の相手方	拓水設備
当初契約日	令和 3 年 11 月 12 日
変更の種類	工期変更
修繕期間(変更後)	令和 4 年 3 月 30 日
契約金額(変更後)	1,540,000 円
変更の理由	新型コロナウイルス感染症等の影響による配電盤等の納期遅延のため