

## 変更契約結果表

工事名称	宇島駅前公衆トイレ新築工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	ユニット式トイレ設置工事 建築工事 1式 設備(電気)工事 1式 設備(給排水)工事 1式
契約の相手方	(株)久保田組
当初契約日	令和 4 年 10 月 17 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	30,373,200 円
変更の理由	地盤改良、積み下ろし重機、トイレ施設等の内容変更のため