

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	上鳥越区耐震性貯水槽設置工事
工 事 場 所	鳥越
工 事 の 概 要 (変 更 後)	土 工 1式 水槽工(耐震性貯水槽)40t級 N=1基 アスファルト舗装工 A=25m ² コンクリート舗装工 A=41m ² 排 水 工 L=10m
契約の相手方	(有)東建設
当初契約日	令和 4 年 11 月 21 日
変更の種類	減工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	10,901,000 円
変更の理由	法止工変更による減のため