

変更契約結果表

工事名称	市丸・三毛門線道路歩道設置工事
工事場所	三毛門
工事の概要(変更後)	工事延長 L=68.3m 土工 1式 排水工 L=67.0m 路側工 L=70m 舗装工 A=486㎡ 撤去工 1式
契約の相手方	福田建設
当初契約日	令和 4 年 11 月 18 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	9,962,700 円
変更の理由	排水工、路側工の減、舗装工の増のため