

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	千束汚水面整備管渠建設16工事
工 事 場 所	千束
工 事 の 概 要 (変 更 後)	舗装工等の増工のため 1.管渠工 φ150リブ付硬質塩化ビニル管 L=30.5m 2.マンホール工 1号:1箇所 小型:1箇所 取付管及びます工 6箇所 4.付帯工 1式 5.本復旧工 A=55㎡
契約の相手方	(有)宮崎組
当初契約日	令和 4 年 11 月 16 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	2,990,900 円
変更の理由	舗装工等の増工のため