

変 更 契 約 結 果 表

|                   |                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名 称           | 本町団地第5棟外壁及び屋根改修工事                                                                                                                                    |
| 工 事 場 所           | 八屋1520番地                                                                                                                                             |
| 工 事 の 概 要 (変 更 後) | ・壁面改修<br>外壁面 防水形複層塗材E 1122㎡<br>軒天等 水系アクリルシリコン樹脂塗装 464㎡<br>・屋根改修<br>本屋根・階段屋根 改質ASシート防水 632㎡<br>共用廊下 排水溝 ウレタン塗膜防水 13㎡<br>・外壁<br>調査・ひび割れ・躯体爆裂部 補修 1580㎡ |
| 契約の相手方            | (株)大森塗装                                                                                                                                              |
| 当初契約日             | 令和 4 年 11 月 11 日                                                                                                                                     |
| 変更の種類             | 工期変更                                                                                                                                                 |
| 工 事 期 間 (変 更 後)   | 令和 5 年 3 月 24 日                                                                                                                                      |
| 契約金額(変更後)         | 21,550,100 円                                                                                                                                         |
| 変更の理由             | 工期変更のため                                                                                                                                              |