

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	本町団地第5棟外壁及び屋根改修工事
工 事 場 所	八屋1520番地
工 事 の 概 要 (変 更 後)	施設名称:多目的文化交流センター 施設用途:スポーツ練習場 竣 工 年:平成22年 増築 構 造:RC造 地上2階 延べ面積:2160.00m ² 空調機設置 8台 キュービクル改修 1式 設置改修 1式 防球ガード(下部) 1式 キュービクル塗装 1式 不陸調整 1式
契約の相手方	(株)大森塗装
当初契約日	令和 4 年 11 月 11 日
変更の種類	減工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	21,538,000 円
変更の理由	仮設設置期間変更、外壁補修箇所の増減等による変更のため