

変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	道路ストック総点検(その3)業務委託
業務委託 場所	市内一円
業務委託 の概要(変更後)	路面性状調査 L=54.4km
契約の相手方	シビックアーツコンサルタント(株)北九州支店
当初契約日	令和 4 年 11 月 16 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,942,200 円
変更の理由	対象路線追加および実測による変更のため