

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	広山排水路改修工事
工 事 場 所	四郎丸
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=9.0m ボックスカルバート工 L=8.0m 舗装工 A=66.5㎡ 張コンクリート A=16.5㎡
契約の相手方	(株)豊洋産業
当初契約日	令和 4 年 12 月 9 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	6,963,000 円
変更の理由	舗装工の施工面積及び張コンクリートの数量変更のため