

変更契約結果表

工事名称	赤熊25号線道路補修工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	工事延長 L=45.8m 土工 1式 産廃処理工 1式 排水工 L=69m 舗装工 A=110m ² 区画線工 L=20m
契約の相手方	ミヤフサ建設(株)
当初契約日	令和 4 年 12 月 8 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,996,300 円
変更の理由	舗装面積の増による変更