

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	読川護岸改修工事
工 事 場 所	松江
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=9.7m 土 工 1式 護 岸 工 A=22m ² 仮 設 工 1式
契約の相手方	松新建設(株)
当初契約日	令和 4 年 12 月 6 日
変更の種類	減工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	3,375,900 円
変更の理由	軟岩露出による裏込材減による変更のため