

## 変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市斎場火葬炉排ガス測定業務委託
業務委託 場所	大西1135番地5
業務委託 の概要(変更後)	排ガス測定 3検体
契約の相手方	日東化学工業(株)
当初契約日	令和 4 年 12 月 8 日
変更の種類	工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 5 年 3 月 31 日
契約金額(変更後)	946,000 円
変更の理由	測定日変更等に伴う委託期間変更のため