

変更契約結果表

業務委託 名称	千束・山内線補償調査業務委託
業務委託 場所	千束
業務委託 の概要(変更後)	建物調査 1棟 附帯工作物調査 8戸
契約の相手方	(有)賢プランニング一級建築士事務所
当初契約日	令和 5 年 1 月 5 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,918,100 円
変更の理由	建物調査の変更による増