

変 更 契 約 結 果 表

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名 称           | 黒土小学校低学年プール防水修繕                                                                             |
| 工 事 場 所           | 久路土1191番地1                                                                                  |
| 工 事 の 概 要 (変 更 後) | 低学年用プール<br>プール塗装改修 128㎡<br>劣化部補修(天端) 60.4m<br>(アンカーピンニング)<br>劣化部補修(側面) 59.4m<br>(アンカーピンニング) |
| 契約の相手方            | (有)コバヤシ                                                                                     |
| 当初契約日             | 令和 5 年 2 月 28 日                                                                             |
| 変更の種類             | 増工                                                                                          |
| 工 事 期 間 (変 更 後)   |                                                                                             |
| 契約金額(変更後)         | 2,442,000 円                                                                                 |
| 変更の理由             | 劣化部補修等の増工のため                                                                                |