

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	吉木汚水面整備管渠建設26工事
工 事 場 所	吉木
工 事 の 概 要 (変 更 後)	1.管渠工 φ150リブ付硬質塩化ビニル管 L=82.6m 2.マンホール工 1号:1箇所 0号:1箇所 小型:1箇所 3.取付管及びます工 3箇所 4.付帯工 1式
契約の相手方	(株)久保田組
当初契約日	令和 4 年 7 月 25 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	5,638,600 円
変更の理由	本復旧工等の増工のため