

変更契約結果表

工事名称	松江15号線道路舗装工事
工事場所	松江
工事の概要(変更後)	工事延長 L=58.0m 舗装工 A=160.0m ² 路肩盛土 L=115.0m 産業廃棄物処理工 1式
契約の相手方	(有)矢鳴組
当初契約日	令和 4 年 7 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	756,800 円
変更の理由	起点部取付による上層路盤工、産業廃棄物処理工追加による変更の為