

変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	千束中学校受水槽等設備改修工事
工事 場所	吉木1122番地1
工事 の概要(変更後)	給排水衛生設備・消火設備工事 ・水道引込等工事 1式 ・受水槽工事 FRP製 1基 ・消火水送水ポンプ 1基 ・校内消火栓配管工事 1式 ・電気設備工事 1式 ・屋上給水層設置工事 1式 ・既設受水槽解体工事 1式
契約の相手方	(有)山崎工務店
当初契約日	令和 4 年 7 月 14 日
変更の種類	減工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	35,794,000 円
変更の理由	安全対策による配管工事ルート変更等に伴う増減による変更