

変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	宇島小学校屋内運動場パラペット等補修工事
工事 場所	赤熊750番地
工事 の概要(変更後)	校舎外壁補修工事 ・外壁浮き部調査(目視・打診) ・外壁浮き部撤去(カッター入れ・はつり) ・はつり殻集積・おろし小運搬 ・産廃処分(運搬共)
契約の相手方	西部産業(株)
当初契約日	令和 4 年 7 月 12 日
変更の種類	工期変更
工事 期間(変更後)	令和 4 年 9 月 30 日
契約金額(変更後)	5,225,000 円
変更の理由	工事着手後の現地調査及び施工状況により、補修範囲及び工法の仕様選定及び工程内容見直しに日数を要するため